

TOTAAL OVERZICHT UITVOERINGSPROGRAMMA BINNENVELD PERIODE 2007-2013

jun-07

nr. (deel)projecten per doel:	plankosten, eenmalig	aantal	aankoop/ waardedaling	inrichting	beheer 6jr	WERV kosten- verdeling:		
						t.l.v. BVoost	t.l.v. BVwest	
Landschap								
1	beeldkwaliteit erfbeplanting en bebouwing	incl voorlichting en projectleider	43.000	1			21.500	21.500
2	groene wiggen op knelpuntlocaties	a Ede-Bennekom	10.000	1			10.000	
		b Bennekom-Wageningen	10.000	1	in 8b	in 8b	10.000	
		c Rhenen-Achterberg	10.000	1	pm	pm		10.000+ pm
	groene wig = groene grens	d Ede-Veenendaal	GG	20+75 ha	GG	GG	nvt	
3	landschappelijke inpassing stedelijk gebied	a Wageningen-west	10.000	2 ha	90.000	70.000	170.000	
		b Veenendaal-oost		in 2d	GG + STUIT ha's	GG	nvt	
4	landschapselementen zonder grondwaarde	a erfbeplanting en landschappelijke inpassing		50 st/jaar	40.000/jaar		120.000	120.000
		b smalle beplantingen (plus ijsvogelproject)		1 + 1 ha	60.000		30.000	30.000
		c hoogstamboomgaardjes Nude		2 ha + 2 ha	60.000		30.000	30.000
		d 15 poelen		10 oost + 5 west	30.000		20.000	10.000
		e graften		vervolg project	pm			pm
5	landschapselementen met grondwaardedaling	a houtwallen/singels vanaf 5 m oost (zie 9a)		5 km (2,5 ha)	112.500	87.500	200.000	
		b houtwallen/singels vanaf 5 m west		2 km (1 ha)	45.000	35.000		80.000
		c houtsingels vanaf 2 m (west)		2 km (0,4 ha)	8.000	14.000		22.000
		d meidoornhagen van 2 m		1 + 1 km (0,4 ha)	8.000	10.000	9.000	9.000
6	wegbeplanting	a omgeving De Kraats/Nergena en de Born		6 km		120.000	120.000	
		onderh. nieuwe en pootrechtbomen		350 st.			37.800	
		b Veensteeg (verharding en beplanting)	incl. Oordensteeg?	4,5 km		145.000	45.000	
		c Noordelijke en Zuidelijke Meentsteeg		4 km		80.000		80.000
		d Rauweveldseweg		0,75 km		15.000		15.000
					subtotaal		823.300	427.500
								+ pm
Cultuurhistorie en kunst								
7	plan en herstel cult. hist. elementen	a	15.000	1	80.000/jaar		247.500	247.500
	kunst aan de Grift	b		1	SBB	70.000	70.000	
					subtotaal		317.500	247.500
Ecologische verbindingen en netwerken								
8	ecologische verbindingen/netwerken	a Groene verbindinge Bennekomse Meent - Hoekelum	PM plan Ede	in 5a	in 5a	in 5a	SAN	
		b Groene verbinding Wageningen noord		2 ha	90.000	70.000		160.000
		beheer 3,5 km slootoevers		3,5 km			16.000/jr	96.000
		c EVZ Grift-oostzijde		1km + 3 stapst.	90.000	115.000		205.000
		d EVZ Grift westzijde		zie gebiedsplan Utrecht	pm	pm		pm
		e Laarserberg-Heuvelrug		zie gebiedsplan Utrecht	AB	AB		pm
		f zuid-oostzijde Veenendaal		10 ha	AB	AB		pm
		g Robuuste evz Blauwe Kamer-Palmerswaard	uiterwaarden	zie geb.pl. Utrecht	AB	AB		pm
		h Robuuste evz Veluwe - Blauwe Kamer	uiterwaarden	zie geb.pl. Gld.				pm
		i oostzijde Veenendaal		75 ha	GG	GG	GG	GG
9	weidevogels	mozaiekbeheer en nestbescherming		50 ha (oost) + 10 ha (west)			30.000/jaar	108.000
10	ecopassages	a De Kraats (2x), N233 (2x), N225 (2x)	12.500	6		120.000	45.000	87.500
		b A12 door RWS		2		GG	0	
					subtotaal		614.000	159.500
								+ pm
Recreatie								
11	wandelpaden	a wandelpaden oost (2 ommetjes en dwarsverband)		11,8 km	pm	pm	pm	pm
		b klompenpad Rhenen/Achterberg			apart project			pm
		c wandelpaden Veenendaal-oost			GG	GG	GG	0
12	fietspaden oost + 50% fietsbrug	a Maanderdijk, Werftweg, verlengde Nieuwe steeg		4,8 km	pm	pm	pm	pm
	fietspaden west + fietsbruggen	b o.a. verlengde van Friese Steeg, langs Grift			AB	AB	pm	pm
13	ruiterpaden	a ruiterspaden oost		13,8 km	pm	pm		pm
		b ruiterspaden west		pm	pm	pm		pm
14	recreatieve voorzieningen	a incl infopanelen op infopunten		div		pm		pm
					subtotaal		pm	pm
Algemeen								
15	landschapscoördinator Binnenveld			7 jaar	70.000/jaar		245.000	245.000
16	programmamanager WERV Binnenveld	WERV		7 jaar	20.000/jaar		70.000	70.000
17	adviescommissie en voorlichting oost	a o.a. excursies, nieuwsbrief, website		7 jaar		pm	pm	
	adviescommissie en voorlichting west	b idem		7 jaar		pm		pm
18	verkenning landschapsfonds, met 30.000 bijdrage InnovatieNetwerk		42.000				21.000	21.000
					subtotaal		336.000	336.000
							+ pm	+ pm
TOTALEN							2.090.800	1.170.500
landschap en cultuurhistorie subtot.							1.140.800	675.000
							+ pm	+ pm

toelichting:
het betreft een uitvoeringsprogramma tot en met 2013

de kosten van het uitvoeringsprogramma zijn gesplitst in oost en west nl. kolom BVoost en kolom BVwest
pm = project waarvan gegevens en kostenraming (nog) ontbreken, wel relevant voor dat plangebied
in Achterberg of Groene grens = in betreffend plan financiering geregeld; AB=Achterberg en GG=Groene Grens